
Objetivos:

Última atualização: 

Eixo: MOBILIDADE URBANA  

Desenvolvimento do Plano de Mobilidade 

Urbana para modernização do sistema viário 

do município

Ação: Ampliar a instalação de novos abrigos de onibus 

              PLANO DE GOVERNO

2021- 2024

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Ponto de ônibus

dez/24

26/08/22 - No mês de agosto/22 foi finalizada a instalação de mais 10 abrigos em 

26/08/22 - No mês de agosto/22 foi finalizada a instalação de mais 1  abrigos em 

diversos bairros, cuja viabilidade se deu de acordo com a demanda de passageiros, 

substituição de abrigos deteriorados e novas locais, totalizando 3  abrigos instalados 

no ano de 2 22.  Há necessidade de aquisição de novas coberturas, especialmente 

para substituição de abrigos deteriorados em PQI, trazendo risco aos usuários do 

serviço de transporte coletivo. A ata de registro de preços (Pregão Eletrônico nº 12 

/21, processo 33.83 /21) tem validade até 31/11/22, sendo que, até o fim da mesma 

seria imprescindivel a aquisição de, pelo menos, outras 5  coberturas, sendo 4  de 3 

metros, 5 de 6 metros e 5 de 9 metros, atingindo-se o objetivo inicialmente traçado.

Indicador:

Detalhamento da Ação: 

% de 

Execução

Ação 

Contínua
Sim

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis                                  

(ODS) Vinculado

ODS 3,ODS 9 e ODS11

26/08/22 - No mês de agosto/22 foi finalizada a instalação de mais 10 abrigos em 

diversos bairros, cuja viabilidade se deu de acordo com a demanda de passageiros, 

substituição de abrigos deteriorados e novas locais, totalizando 30 abrigos instalados 

no ano de 2022.  Há necessidade de aquisição de novas coberturas, especialmente 

para substituição de abrigos deteriorados em PQI, trazendo risco aos usuários do 

serviço de transporte coletivo. A ata de registro de preços (Pregão Eletrônico nº 

120/21, processo 33.830/21) tem validade até 31/11/22, sendo que, até o fim da 

mesma seria imprescindivel a aquisição de, pelo menos, outras 50 coberturas, sendo 

40 de 3 metros, 5 de 6 metros e 5 de 9 metros, atingindo-se o objetivo inicialmente 

traçado.

O que foi Feito:

Observações --

Alterações: Sem Alterações

Impacto Social: Possibilita conforto aos usuários de transporte póblico

Status: NÃO CONCLUIDO 50%

Secretraria Responsável: SEMOP


