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RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
. TERMINO PREVISAO DE VALOR PERCENTUAL
MODALIDADE CONTRATO OBJETO EMPRESA CONTRATADA DATA DE INICIO CONTRATUAL EXECU(}AO CONTRATADO EXECUTADO LOCAL DA OBRA
Perequé Mirim, Jd. Tarumas, Travesséo, Morro do Algodao,
. . = Golfinho, Pontal Santa Marina, Jd. Britania, Indaia, Delfin
CP 10/22 252/22 Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUGOES | 17,11 505, 16/11/2025 16/08/2025 R$  10.927.162,28 60% Verde, Capricérnio II, Balneario Hawai, Massaguagt, Jd. do
Municipio - Fase 3 LTDA, CNPJ/MF n° 09.033.330/0001-58 .
Sol, Morada do Mar e Verde Mar, Rio do Ouro,
Jaraguazinho, Benfica e Jardim Terraldo
Infraestrutura de pavimentagdo e drenagem - PALACIO CONSTRUGOES LTDA, CNPJ n° Avenida Alice Arouca /
CP 13/22 41/23 Golfinho 01.321.433/0001-01 07/02/2023 06/01/2026 07/11/2025 R$ 4.230.602,66 100% Avenida Domingos Martins Cabrera
Infraestrutura de Saneamento Basico - PALACIO CONSTRUGOES LTDA
CP 10/23 46/24 Loteamento Mar Verde - LEILAO CNPJ .0 01.321.433/0001-01 20/03/2024 18/07/2025 19/04/2025 R$ 15.742.004,56 Obra suspensa Loteamento Mar Verde
Urbanizagao da Raiz e Molhe Norte no ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUGOES E
CP 06/24 119/24 Enrocamento da Foz do SERVICOS LTDA 02/08/2024 01/11/2025 01/08/2025 R$ 6.987.999,99 96% Foz do Rio Juqueriqueré
Rio Juqueriqueré - DESENVOLVE SP CNPJ n.° 65.035.222/0001-95
Infraestrutura de pavimentagéo e drenagem nos Avenidas Rio de Janeiro, Jardim Primavera, Antonia Neder
CP 10/24 168/24 bairros Jardim Primavera, Indaid, Cidade Jardim IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA CNPJ 02/12/2024 03/03/2026 02/12/2025 R$ 1.475.864,82 45% Martins, Indaia e José
: N° 04.690.015/0001-80 . L . .
e Pontal de Santa Marina Antdnio Domiciano, - Jardim Primavera
Qualificacéo Viaria da Avenida Geraldo Nogueira ENERGY ENERGIA CONSTRUGAO LTDA N . . "
CP 11/24 170/24 da Silva - Fase 01 CNPJ NP 22.582.439/0001-02 03/12/2024 02/06/2025 04/03/2025 R$ 675.538,66 | Extingéo do contrato Avenida Geraldo Nogueira da Silva




