



PLANO DE GOVERNO

2021- 2024

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Eixo:	EDUCAÇÃO E FUTURO	Objetivos:	Promover a inclusão educacional como fonte transformadora para nossas crianças, jovens, adultos e idosos		
Ação:	Criar o Centro de Mídias para aprimorar o uso da tecnologia em sala de aula, produção de aulas virtuais, disponibilização e registro de atividades, e realização de avaliações				
Última atualização:	ago/24				
Detalhamento da Ação:	Reforma do Núcleo de Tecnologia da Secretaria Municipal de Educação, para que o espaço possa ser utilizado como estúdio para gravação e edição de conteúdo que será disponibilizado aos alunos da Rede Municipal. O espaço contará com isolamento acústico, equipamento de gravação e edição profissional. No local serão realizadas capacitações para os professores, além da gravação do material didático, que acontecerá em parceria com o Setor de Apoio Pedagógico da Secretaria de Educação.				
Indicador:	ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE MÍDIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
O que foi Feito:	Foram realizadas as melhorias físicas do espaço, pisos e marcenaria. Atualmente, devido ao plano de contingenciamento, a reforma encontra-se parada na fase final que consiste em instalação da iluminação, mídias e acústica.				
Alterações:	Sem Alterações				
Impacto Social:	A comunidade escolar será a que mais se beneficiará com o funcionamento do espaço. Projetos escolares realizados pelos alunos e professores voltados para uso de mídias digitais como, podcast, edição de imagens e vídeos no espaço com equipamentos de qualidade profissional, produção de vídeo aulas para criação de cursos de formação continuada, reforços escolares e cursinhos preparatórios. Além de ser um espaço que poderá ser utilizado para formações dos professores da rede, gestores e demais interessados.				
Status:	Em Andamento	% de Execução	80%	Ação Contínua	Sim
Secretaria Responsável:	SEDUC	Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) Vinculado	ODS 4 e ODS 9		
Observações	Os valores previstos no PPA e na LOA sofrerão alterações devido à modificação do Projeto Inicial . O valor se refere apenas à criação do Centro de Mídias, e não sua manutenção.				