

CRONOGRAMA DA CAPINA E ROÇADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS*				
Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
16/3	17/3	18/3	19/3	20/3
Porto Novo Jardim Aruan Ipiranga Martim de Sá	Porto Novo Jardim Aruan Jardim Forest Martim de Sá	Jardim Britânia Jardim Aruan Camaroeiro (rotatória) Martim de Sá	Pontal Santamarina Jardim Britânia Jardim Aruan Indaiá Orla da Praia Camaroeiro Morro Santo Antônio (Sumaré)	Pontal Santamarina Jardim Britânia Jardim Aruan Indaiá Orla da Praia Camaroeiro Morro Santo Antônio (Sumaré)
Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
23/3	24/3	25/3	26/3	27/3
Pontal Santamarina Jardim Britânia Jardim Aruan Indaiá Orla da Praia Camaroeiro Morro Santo Antônio (Sumaré)	Pontal Santamarina Jardim Britânia Jardim Aruan Indaiá Orla da Praia Camaroeiro Morro Santo Antônio (Sumaré)	Balneário dos Golfinhos Pontal Santamarina Jardim Britânia Cidade Jardim	Porto Novo Balneário dos Golfinhos Jardim Britânia Orla da Praia Cidade Jardim	Porto Novo Balneário dos Golfinhos Jardim Britânia Orla da Praia Cidade Jardim
Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
30/3	31/3	1º/4	2/4	3/4
Porto Novo Balneário dos Golfinhos Jardim Britânia Orla da Praia Jardim Terralão	Porto Novo Balneário dos Golfinhos Jardim Britânia Orla da Praia Jardim Terralão	Porto Novo Balneário dos Golfinhos Jardim Britânia Orla da Praia Poiars	Balneário dos Golfinhos Poiars	Balneário dos Golfinhos Poiars
Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
6/4	7/4	8/4	9/4	10/4

Jardim Gaivotas Indaiá Camaroeiro Martim de Sá (Av. Paulo Ferraz da Silva Porto)	Jardim Gaivotas Indaiá Prainha	Jardim Gaivotas Indaiá Prainha	Jardim Gaivotas Indaiá Martim de Sá	Jardim Gaivotas Indaiá Martim de Sá
Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
13/4	14/4	15/4	16/4	17/4
Porto Novo Sumaré	Porto Novo Sumaré	Porto Novo Sumaré	Porto Novo Ipiranga	Porto Novo Ipiranga
Cronograma sujeito a alterações*				